

CONSELHO DE CONSUMIDORES - NOME DO CONSELHO

PLANO DE ATIVIDADES E METAS - ANO _____

DESTINO DOS RECURSOS

ITEM	META	Custos por Ação (R\$)				
		Rec. Humanos	Rec. Materiais	Subtotal	Desp. Administ.	Total
1	Estrutura básica para Atendimento					
2	Divulgação do Conselho					
3	Página do Conselho - Internet					
4	Reuniões descentralizadas nas cidades pertencentes à área de concessão					
5	Reuniões Conselhos					
6	Participação em Eventos					
7	Formação da Biblioteca do Conselho					
8	Visitas para Conhecer Projetos e/ou Trabalhos na área de Concessão					
9	Plano de Metas Ano _____					
10	Treinamento / Capacitação Conselheiros					
11	Elaboração Projetos Especiais					
12	Integração com Outros Conselhos					
13	Atuação Junto às Classes de Consumo					
14	IV - ENCC					
15	Outros					
TOTAL						

Assinatura _____

Nome do Presidente do Conselho

Assinatura _____

Nome do Secretário Executivo

- 1 - Preencher esta planilha com as metas previstas pelo conselho, para o exercício em referência, cujos formulários de composição de metas correspondentes já tenham sido preenchidos
- 2 - Transportar para os campos correspondentes os valores contabilizados nos valores orçados para as metas
- 3 - Totalizar os valores referentes

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento													OBSERVAÇÃO	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% Realizado	
1	Estrutura básica para Atendimento															
1.1	Manutenção	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado														
1.2	Secretária + Encargos	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado														
2	Divulgação do Conselho															
2.1	Banners	Previsto			X											
		Realizado														
2.2	Cartilhas	Previsto			X											
		Realizado														
2.3	Canetas e Pastas	Previsto			X											
		Realizado														
3	Página do Conselho - Internet															
3.1	Manutenção	Previsto	X			X			X				X			
		Realizado														
4	Reuniões descentralizadas nas cidades pertencentes à área de concessão															
4.1	Seminário Reginal- Sobral	Previsto		X												
		Realizado														
4.2	Seminário Reginal - Limoeiro do Norte	Previsto				X										
		Realizado														
4.3	Seminário Regional - Juazeiro do Norete	Previsto							X							
		Realizado														
4.4	Seminário Regional - Quixadá	Previsto											X			
		Realizado														
5	Reuniões Conselho															
5.1	Reuniões Ordinárias	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado														

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento													OBSERVAÇÃO		
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% Realizado		
6	Participação eventos																
6.1	Audiência Pública ANEEL	Previsto	X		X			X		X			X			X	
		Realizado															
7	Formação da biblioteca do Conselho																
7.1	Assinatura Revista especializada	Previsto	X														
		Realizado															
7.2	Publicações técnicas/comerciais, livros do setor elétrico	Previsto			X							X					
		Realizado															
7.3	Manuais técnicos e comerciais da Concessionária e orientações aos consumidores	Previsto						X							X		
		Realizado															
8	Plano de Metas Ano <u>2002</u>																
8.1	Elaboração	Previsto		X	X												
9	Treinamento / Capacitação Conselheiros																
9.1	Curso -01	Previsto			X												
		Realizado															
9.2	Curso - 02	Previsto										X					
		Realizado															

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento													OBSERVAÇÃO	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% Realizado	
10	Elaboração Projetos Especiais															
		Previsto														
10,1	Consultoria	Realizado										X	X			
11	Integração com outros Conselhos															
		Previsto														
11.1	Seminário Internacional	Realizado			X											
12	Atuação junto às Classes de Consumo															
		Previsto					X	X	X	X	X	X				
12.1	Seminário em parceria com Entidades de Classe	Realizado														
14	IV - ENCC															
		Previsto													X	
14.1	Participação - Presidente + Conselheiro *	Realizado														
		Previsto													X	
14.2	Participação - Secretária Executiva	Realizado														

OBS: Os custos com a participação do Presidente do CONERGE + Conselheiro ao IV ENCC deverá ser pago pela ANEEL, como ocorreu nos três últimos encontros

Assinatura _____
Antonio Erildo Lemos Pontes

Assinatura _____
Rosana Garcia Rêgo Militão

- 1 - Utilizar esta planilha para detalhar o cronograma de execução das metas
- 2 - Atualizá-la mês a mês - para obtenção do correspondente acompanhamento

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

Item	Meta / Atividades	Desembolso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Estrutura básica para Atendimento														
		Previsto	682,39	667,39	841,09	667,39	667,39	667,39	667,39	667,39	841,09	667,39	667,39	667,39	8.371,08
1.2	Manutenção	Realizado													
		Previsto	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	36.721,44
1.3	Secretária + Encargos	Realizado													
2	Divulgação do Conselho														
		Previsto			442,00										442,00
2.1	Banners	Realizado													
		Previsto			1.500,00										1.500,00
2.2	Cartilhas	Realizado													
		Previsto			735,00										735,00
2.8	Pastas e Canetas	Realizado													
3	Página do Conselho - Internet														
		Previsto	50,00			50,00				50,00			50,00		200,00
3.1	Manutenção	Realizado													
4	Reuniões descentralizadas nas cidades na área de concessão														
		Previsto		940,00											940,00
4.1	Seminário Regional - Sobral	Realizado													
		Previsto				940,00									940,00
4.2	Seminário Regional - Limoeiro do Norte	Realizado													
		Previsto							5.620,00						5.620,00
4.3	Seminário Regional - Juazeiro do Norte	Realizado													
		Previsto										940,00			940,00
4.4	Seminário Regional - Quixadá	Realizado													

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

Item	Meta / Atividades	Desembolso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5	Participação eventos														
		Previsto	1.820,00		3.640,00		1.820,00		3.640,00		1.820,00			1.820,00	14.560,00
5.1	Audiência Pública ANEEL	Realizado													
6	Formação da biblioteca do Conselho														
		Previsto	100,00												100,00
6.1	Assinatura Revista especializada	Realizado													
		Previsto			100,00						100,00				200,00
6.2	Publicações técnicas/comerciais, livros do setor elétrico	Realizado													
		Previsto						100,00						100,00	200,00
6.3	Manuais técnicos e comerciais da Concessionária e orientações aos consumidores	Realizado													
7	Treinamento / Desenvolvimento Conselheiros														
		Previsto			2.800,00										2.800,00
7.1	Curso - 01	Realizado													
		Previsto									2.800,00				2.800,00
7.2	Curso - 02	Realizado													

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

Item	Meta / Atividades	Desembolso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
8	Elaboração Projetos Especiais														
		Previsto													
8.1	Consultoria	Realizado										13.452,00			13.452,00
9	Integração com outros Conselhos														
		Previsto			13.510,00										13.510,00
9.1	Seminário Internacional	Realizado													
10	Atuação junto às Classes de Consumo														
		Previsto				200,00	250,00	250,00	750,00	250,00	200,00				1.900,00
10.1	Seminário Setorial	Realizado													
11	IV - ENCC														
		Previsto													
11.1	Participação - Presidente + Conselheiro *	Realizado													
		Previsto												1.820,00	1.820,00
11.2	Participação - Secretária Executiva	Realizado													
		TOTAL	5.712,51	4.667,51	26.628,21	4.917,51	5.797,51	4.077,51	13.737,51	4.027,51	8.821,21	18.119,51	5.597,51	5.647,51	107.751,52

OBS: Os custos com a participação do Presidente do CONERGE + Conselheiro ao IV ENCC deverá ser pago pela ANEEL, como ocorreu nos três últimos encontros

Assinatura _____
Antonio Erildo Lemos Pontes

Assinatura _____
Rosana Garcia Rêgo Militão

- 1 - Utilizar esta planilha para detalhar o acompanhamento dos desembolsos
- 2 - Atualizá-la mês a mês - para obtenção do correspondente acompanhamento